

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Proprietário : Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas - RS.

Obra: Reforma e Adaptação no Prédio da Câmara Municipal Vereadores

Endereço: Rua Irmão Gabriel Leão, 681, Bairro Centro - Getúlio Vargas-RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total % e R\$
1.0	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 3.709,75	50%	50%			100%
			R\$ 1.854,87	R\$ 1.854,87			R\$ 3.709,75
2.0	ALVENARIAS	R\$ 95,06	100%	185487%			185587%
			R\$ 95,06				R\$ 95,06
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.912,41		20%	40%	40%	100%
				R\$ 3.182,48	R\$ 6.364,96	6.364,96	R\$ 15.912,41
4.0	REVESTIMENTO	R\$ 3.479,40	20%	20%	30%	30%	100%
			R\$ 695,88	R\$ 695,88	1.043,82	1.043,82	R\$ 3.479,40
5.0	FORRO	R\$ 5.345,01		25%	55%	20%	100%
				R\$ 1.336,25	2.939,76	1.069,00	R\$ 5.345,01
6.0	PINTURA	R\$ 34.050,85			40%	60%	100%
					13.620,34	20.430,51	R\$ 34.050,85
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.544,14	20%	40%	40%		100%
			R\$ 708,83	R\$ 1.417,66	1.417,66		R\$ 3.544,14
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 430,71	20%	40%	40%		100%
			R\$ 86,14	R\$ 172,28	172,28		R\$ 430,71
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 885,00		100%			100%
				R\$ 885,00			R\$ 885,00
10.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.930,92				100%	100%
						3.930,92	R\$ 3.930,92
11.0	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	R\$ 547,16				100%	100%
						547,16	R\$ 547,16
	Subtotal	R\$ 71.930,41	R\$ 3.440,78	R\$ 9.544,43	R\$ 25.558,82	R\$ 33.386,38	R\$ 71.930,41
	BDI 25,80%	R\$ 18.558,04	R\$ 887,72	R\$ 2.462,46	R\$ 6.594,18	R\$ 8.613,69	R\$ 18.558,04
	Total	R\$ 90.488,45	R\$ 4.328,50	R\$ 12.006,89	R\$ 32.152,99	R\$ 42.000,06	R\$ 90.488,45

Getúlio Vargas, agosto de 2016

Vilmar Antônio Soccol
Presidente Câmara Municipal

Leonardo Ebling Tagliari
Eng. Civil CREA/RS 117346 - D